

DODATOK č. 1

K zmluve o dielo
zo dňa 29. 07. 2020, účinnnej odo dňa 31. 07. 2020
uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka
medzi týmito zmluvnými stranami

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Názov:	Nemocnica Snina, s.r.o.
V mene ktorého koná:	Ul. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina
IČO:	MUDr. Andrej Kulan, konateľ
DIČ:	36 509 108
IČ DPH:	2022075770
Banka:	SK2022075770
IBAN:	Všeobecná úverová banka, a. s.
Tel.:	SK 34 0200 0000 0020 779 9655
E-mail:	057/7871640
	ekonom@nemocnicasnina.sk

2. Zhotoviteľ:

Názov:	Štofira architekti, s.r.o.
Sídlo:	Strojárska 4031, 069 01 Snina
Štatutárny orgán:	Ing. arch. Martin Štofira, konateľ
IČO:	52 736 156
DIČ:	2121125754
IČ DPH:	
Banka:	Tatra Banka, a.s.
IBAN:	SK91 1100 0000 0029 4307 8291
Tel.:	0908 392 922
E-mail:	stofira.1076architekti@gmail.com

Článok I.

1. Mení sa odsek 1. ČL.3. Rozsah a obsah diela a nahrádza sa znením:

1. Predmetom zákazky je:

- Vypracovanie projektovej dokumentácie pre povolenie a realizáciu stavby v súlade a rozsahu investičného zámeru.

Rozsah činnosti:

- Vypracovanie projektovej dokumentácie pre povolenie a realizáciu stavby vrátane položkovitého rozpočtu stavby a položkovitého výkazu výmer,
- Autorský dozor.

Predmetom investičného zámeru je rekonštrukcia existujúcej budovy riaditeľstva nemocnice súp. č. 300 na parc. č. C KN 1385/11, ktorá pozostáva z čiastočného 1 podzemného podlažia a 1 nadzemného podlažia. K južnej stene objektu sa zrealizuje dvojpodlažná prístavba na parc. č. C KN 1385/32, k.ú. Snina. Dotknuté stavby a aj pozemky pod stavbami sú vo vlastníctve mesta Snina.

Rozsah stavebných úprav a prístavba budovy súp. č. 300 -

- kompletná rekonštrukcia a prístavba administratívnej budovy riaditeľstva nemocnice,
- na 1. nadzemnom podlaží nového objektu (dvojpodlažná prístavba) –
 - dve ambulancie lekárov (z toho jedna neurologická)
 - priestory pre vyšetrovacie metodiky EMG a EEG
 - priestory magnetickej rezonancie
 - stacionár pre podávanie injekcií pacientom (min. 4 polohovateľné kreslá)
 - hygienické zariadenia pre pacientov, kompletne zázemie pre lekárov, komunikačné priestory,
- na 2. nadzemnom podlaží nového objektu (dvojpodlažná prístavba) –
 - nové neurologické oddelenie pre 18 pacientov
 - priestory JIS kapacitne 2+1 (jedna miestnosť pre dvoch štandardných pacientov a druhá miestnosť pre jedného izolovaného infekčného pacienta)
 - kompletne zázemie pre oddelenie – primár, lekári, sestry, šatne, komunikačné a vstupné priestory, výťahy,
- nové odstavné plochy – parkovisko.

Projektová dokumentácia pre povolenie a realizáciu stavby bude vypracovaná v súlade s § 45 ods. 2 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, minimálne v rozsahu podľa § 9 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, ktorej súčasťou budú tiež zameranie skutkového stavu, statické posúdenie stavby, protipožiarna bezpečnosť stavby, jednotlivé riešenia ÚVK, ZTI, ELI, energetické posúdenie objektu, dátové rozvody, podrobný položkový rozpočet a výkaz výmer, vrátane plánu organizácie výstavby, súhlasné stanovisko ORHZZ Humenné a súhlasné stanovisko RÚVZ v Humennom, súhlasné stanovisko ODI Humenné, súhlasné stanovisko KPÚ Prešov, v súlade s legislatívou –

- Vestník MZ SR 101/2018 (minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie nemocnice)
- Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. januára 2018 č. 02055-2017-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov
- Nariadenie vlády SR č.391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,
- 428/2006 Z.z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR z 12.júna 2006 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotných zariadení.

Súčasťou riešenej projektovej dokumentácie budú –

- zameranie skutkového stavu objektu a oplotenia, inžinierskych sietí vrátane zamerania zelene,
- investičný zámer odsúhlasený KPÚ Prešov, z dôvodu umiestnenia stavby v ochrannom pásme národnej kultúrnej pamiatky,
- súhrnná technická správa, sprievodná správa a technická správa,
- statické posúdenie stavby a konštrukčná časť,
- protipožiarna bezpečnosť stavby,
- polohopis a výškopis riešeného územia,
- jednotlivé riešenia ELI,ÚVK, ZTI,VZT a rozvod medicínálnych plynov, riešiť podružné merania,
- elektroinštalácia (riešenie nových rozvodov elektroinštalácie rozvádzača, prípojky),
- zdravotníctvo (riešenie nových rozvodov, vodovodná prípojka + vodomerná šachta, kanalizačná prípojka + revízná šachta),
- dochádzkový systém, dátové rozvody, kamerový a zabezpečovací systém objektu,
- podrobný položkový rozpočet a výkaz výmer,
- materiálno-technické vybavenie neurologického oddelenia a jednotlivých ambulancií,
- projekt organizácie výstavby (aj návrh ochrany zelene počas uskutočňovania stavby),
- projekt organizácie dopravy,
- návrh úprav areálu (exteriér),
- súhlasné stanovisko ORHZZ Humenné,
- súhlasné stanovisko RÚVZ v Humennom,
- súhlasné stanovisko ODI Humenné,
- súhlasné stanovisko KPÚ Prešov,
- posúdenie projektu v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov - všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce.

Všetky ďalšie podrobnosti budú riešené na mieste obhliadky.

2. Mení sa odsek 1. ČL.4. Čas plnenia a nahrádza sa znením :

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dojednaný v rozsahu a obsahu čl. 3 tejto zmluvy v termínoch:

- projektová dokumentácia pre povolenie a realizáciu stavby - do **4 mesiacov** odo dňa účinnosti ZoD,
- autorský dozor – počas realizácie stavby.

3. Ostatné články zmluvy ostávajú nezmenené.

Článok II.

1. DODATOK č.1 k Zmluve o dielo zo dňa **29. 07. 2020, účinnnej odo dňa 31. 07. 2020**, na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy objektu Administratívnej budovy súp.č. 300 (objekt riaditeľstva Nemocnice Snina)“ na parc. č. C KN 1385/11, k.ú. Snina


(Administratívna budova) a prístavba na parc. č. C KN 1385/32, k.ú. Snina v súlade a v rozsahu investičného zámeru č.129/2019 schváleného MsZ zo dňa 07.11.2019, tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2. Tento dodatok č.1 k zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa. Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ prevezme dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenie.
3. Dodatok č.1 k Zmluve o dielo je záväzný aj pre právnych nástupcov oboch zmluvných strán.

V Snine dňa 28.8.2020


V SNINE dňa 28.8.2020

Za objednávateľa:



Nemocnica Snina, s.r.o.
Sládkovičova 300/3
069 01 Snina

Za zhotoviteľa:



Štofira architekti, s. r. o.
Strojárska 4031. 069 01 Snina
52 736 156